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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

1.- Resumen ejecutivo.

El objetivo del presente informe es la programacién anual de mantenimiento para el
periodo abril 2010 a marzo 2011.

Esta en curso y se prevé terminar en abril con el ensayo de vida residual y
mantenimiento general de la 5ta unidad de C. Batlle.
Las solicitudes de los generadores mas relevantes son:

e« CTR 1: Overhaul (mantenimiento mayor 24000 horas), 10/5/2010 al 10/9/2010
(120 dias).

» Sala B: mantenimiento de caldera y reparaciones varias con duracion de 60
dias. Su comienzo es flexible a partir de mayo/2010.

e 6ta Unidad: mantenimiento de 3 meses en la primavera

e Central PTA: se espera para fines de mayo quede disponible la unidad 6 y para
mediados de julio la unidad 3.

El andlisis de falla indica que solo para hidrologias extrasecas en los préoximos
meses se podria producir algun tipo de falla en el invierno (con la importacién
representada). Es de descartar con muy alta confianza una hidrologia extraseca en los
préximos meses dado el estado actual del suelo, las previsiones climéticas.

La importancia del mantenimiento al que deben ser sometidas las unidades de
generacion pese a que algunas no se realizan en el periodo esperado Optimo del
sistema y en funcion de lo presentado anteriormente se entiende conveniente aprobar
el plan anual de mantenimiento.

En cuanto al mantenimiento de las unidades hidraulicas de UTE las solicitudes
corresponden a mantenimientos periédicos de rutina y éstos no impactan sobre la
seguridad de abastecimiento, manteniéndose su coordinacion de fechas en el
transcurso del afio en funcion de la evolucion de la situacion energética con el objetivo
de minimizar los costos de abastecimiento de la demanda.

El plan de Salto Grande propone en la época de estiaje el mantenimiento de hasta
dos unidades por vez lo que se entiende conveniente su aprobacion.

En cuanto a autoproductores, UPM tiene previsto su mantenimiento en el periodo
que el sistema requiere de menor respaldo térmico.

No estan previstos mantenimientos mayores de equipos de trasmision que
impacten sobre el abastecimiento de la demanda.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

2.- Hipdtesis.

Las hipétesis utilizadas corresponden a las consideradas en la programacion
estacional de noviembre 2009. Corresponde al caso con disponibilidad de importacion
50 %.

En funcion de la situacién hidrometeorolégica, del estado del suelo y de la previsién
climéatica se consideraron aportes minimos hasta mediados de junio que corresponden
a aportes con una excedencia de 67 % de ser superados.

La hidrologia en lo que va del afio 2010 solo fue superada por la de 1998, lo que
determinada una alta saturacion del suelo y alto porcentaje de llenado de los
embalses.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

3.- Anélisis de falla.

RCE
Probabilidad promedio
Ocurrencia Cant (crénicas RCE prom
Fecha de RCE crénicas con con Demanda | (cr. con RC)/ | RCE max/

Semana inicio (%) RCE RCE)(GWh) (GWh) demanda (%) |[demanda (%)
12-2010| 20-3 170.7

13-2010| 27-3 163.8

14-2010 3-4 156.6

15-2010 10-4 167.5

16-2010 17-4 168.4

17-2010 | 24-4 170.2

18-2010 1-5 166.2

19-2010 8-5 1.0% 1 1.4 175.2 0.8% 1%
20-2010 15-5 1.0% 1 1.8 179.7 1.0% 1%
PARZINON  22-5 1.0% 1 0.8 185.2 0.4% 0%
22-2010 PR 1.0% 1 1.1 190.5 0.6% 1%
5-6 194.5

PZEVINON  12-6 2.0% 2 2.0 194.7 1.0% 2%
PASTZANON  19-6 9.2% 9 3.9 196.7 2.0% 7%
VAN  26-6 5.1% 5 9.5 201.9 4.7% 10%
27-2010 3-7 2.0% 2 16.7 200.7 8.3% 13%
28-2010 10-7 2.0% 2 18.7 199.0 9.4% 12%
29-2010 17-7 4.1% 4 10.2 202.5 5.0% 10%
30-2010 2N 3.1% 3 11.0 198.9 5.5% 12%
CAEZINN 31-7 6.1% 6 6.8 193.8 3.5% 10%
32-2010 7-8 1.0% 1 21.8 189.8 11.5% 11%
33-2010 14-8 3.1% 3 17.9 194.3 9.2% 13%
34-2010 WIR] 1.0% 1 23.3 186.6 12.5% 12%
ERZANN  28-8 3.1% 3 15.5 186.6 8.3% 10%
36-2010 4-9 3.1% 3 11.2 182.2 6.2% 10%
37-2010 W] 1.0% 1 6.0 181.1 3.3% 3%
38-2010 18-9 1.0% 1 22.5 179.9 12.5% 13%
39-2010 |pisEe] 1.0% 1 17.7 175.7 10.1% 10%
40-2010 PRI 1.0% 1 6.7 174.8 3.8% 4%
41-2010] 9-10 167.1

42-2010| 16-10 168.1

43-2010 | 23-10 168.4

70k 08 30-10 1.0% 1 16.1 162.6 9.9% 10%
CISZANON  6-11 2.0% 2 2.7 165.9 1.6% 2%
RPN 13-11 1.0% 1 18.0 168.4 10.7% 11%
47-2010 i lNkN 2.0% 2 9.4 170.5 5.5% 10%
LIZANON 27-11 2.0% 2 10.2 173.4 5.9% 12%
49-2010 V] 3.1% 3 11.5 172.6 6.7% 10%
AN 11-12 3.1% 3 12.6 179.4 7.0% 12%
SUEZINON 18-12 4.1% 4 7.6 174.6 4.4% 9%
52-2010 v 2.0% 2 4.4 171.7 2.5% 4%
1-1 163.6

2-2011 8-1 1.0% 1 5.7 178.1 3.2% 3%
3-2011 15-1 1.0% 1 53 182.0 2.9% 3%
4-2011 22-1 2.0% 2 6.2 183.1 3.4% 4%
5-2011 29-1 1.0% 1 21.2 179.1 11.8% 12%
6-2011 5-2 1.0% 1 22.5 180.1 12.5% 12%
12-2 179.2

8-2011 19-2 1.0% 1 0.5 182.2 0.3% 0%
9-2011 26-2 2.0% 2 12.0 181.2 6.6% 8%
5-3 178.3

11-2011 12-3 1.0% 1 0.5 177.6 0.3% 0%
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO
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Se observa un riesgo de falla despreciable, solo para hidrologias extrasecas existe
algun riesgo de falla de solo contar con el respaldo limitado a lo representado en la

simulacion.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

4.-

Andlisis de mantenimientos mayores de Trasmisid n

Los mantenimientos mayores de equipos de trasmision informados, no afectan el

abastecimiento de la demanda.

5.-

Propuesta de PAM.

Las solicitudes se presentan en el anexo.
Cambios al PAM propuestos:

6ta unidad:

CP: Respecto a la coordinaciébn se consulté en UTE la posibilidad de
adelantar el mantenimiento de 6ta unidad de C. Batlle para luego de terminado
el invierno (mediados de setiembre).

Respuesta:

Se estima poco probable poder adelantar dicho trabajo a causa basicamente
del plazo de entrega de algunos suministros.

CTR1:
CP : Adelantar el mantenimiento.
Respuesta:
No es posible.

Sala B:
CP: Adelantar el mantenimiento.
Respuesta:
No es posible. Empezaria luego de finalizado el trabajo en 5ta unidad de
Central Batlle.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

ANEXOS — INFORMACION DE AGENTES
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

Informacion de Unidades térmicas de UTE

Informacion de fecha: 10/03/2010

e SalaB:

Luego de finalizado el mantenimiento de 5ta unidad de Batlle se comenzaria con
trabajos de mantenimiento en Sala B. por aproximadamente 2 meses (a partir del
03/05/2010). Las reparaciones a encarar son en la caldera, reponer cafios
anulados (domo) y ejecucion de OTs pendientes. Ademas se intentara cambiar
los tubos en condensador de maquina 3.

e 6ta unidad
3 meses a partir de octubre y el alcance de los trabajos seria:

« Lavado quimico

« Trabajos en condensador

« Cambio de valvula principal de vapor

» Niples de conexion al colector de barros
« Actualizacion del sistema de control

« CTR1

Se solicita una parada de 120 dias desde mediados de mayo y se trabajara en la
reparacion del pleno de escape (hoy tenemos problema de alta temperatura que
dafia los cables de control, etc.) Ademas se procederd al cambio de las 3 etapas
de &labes de turbina. Hay que recordar que esta maquina esta muy pasada de
arranques y de horas de fuego.

« PTA

Unidades 1y 5 se solicitan mantenimientos de 10 dias por unidad en marzo y abril.
Unidades 2 y 4 se solicita una parada de 2 o 3 dias,a partir del 15 de marzo, para
cambiar unos repuestos que no se tenian en diciembre de 2009

Unidad 6 se espera que la unidad de repuesto para la 6 sea entregada sobre fines
de abril . Por tanto PTA 6 deberia quedar pronta antes de fin de mayo. Este plazo
depende de la entrega en fabrica de GE

Unidad 3 tiene un plazo de reparacion de 120 dias desde el 15 de marzo por lo
que la fecha mas tardia seria 15 de julio de 2010.

*« Motores Central Batlle

Los mantenimientos se programan por horas de operacién de los motores.
Cada 2000 horas una indisponibilidad de entre 1y 2 dias.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES TERMICOS DEL S.I.N. ANO 2010/2011

10-Apr
17-Apr
24-Apr
01-May
08-May
15-May
22-May
29-May
05-Jun
12-Jun
19-Jun
26-Jun
03-Jul
10-Jul
17-Jul
24-Jul
31-Jul
07-Aug
14-Aug
21-Aug
28-Aug
04-Sep
11-Sep
18-Sep
25-Sep
02-Oct
09-Oct
16-Oct
23-Oct
30-Oct
06-Nov
13-Nov
20-Nov
27-Nov
04-Dec
11-Dec
18-Dec
25-Dec
01-Jan
08-Jan
15-Jan
22-Jan
29-Jan
05-Feb
12-Feb
19-Feb
26-Feb
05-Mar
12-Mar
19-Mar

27-Mar
03-Apr

13-Mar
20-Mar

26-Mar

18
1!
2
21
2.
23
24
25
26
2
2
2
3
31
32
g8}
34
35
6
B
3
9
40
1
2
43
4
45
46
47
48
49
50
5]
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comentarios:

El color rojo indica la ventana posible de mantenim ientos y la X indica donde se elige el mantenimient 0y su extensién

El color celeste unidad actualmente indisponible fo rzada

17/3/2010 Informacion adicional de TER
Se consulté en UTE acerca de si es posible adelantar la ventana de mantenimiento

de 6ta unidad a mediados de setiembre, estimandose poco probable poder
adelantar dicho trabajo a causa basicamente del plazo de entrega de algunos

suministros.

Informacion de mantenimientos afio 2011 en adelante (36 meses subsiguientes)

PTA
Cada 10000 a 12000 horas se debe proceder al cambio de seccion caliente y es

un trabajo de 10 dias por unidad.

CTR2
Reparacion de partes calientes, revisacion de la unidad en general y ajuste

sistemas de control - tiempo 120 dias.

5a Unidad CBO
Parada para realizar los trabajos que surgiran del estudio de vida residual que se

estd llevando a cabo. Ya sabemos que debemos cambiar alabes fijos y los rotores
- 130 dias

Maldonado
Desarme de turbina para reparacion de seccién caliente 90 dias.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

Informacion de Unidades Hidraulicas de UTE

Informacion de fecha: 25/02/2010

CH CH CH CH
1 |Identificacion del Participante o Agente solicitante; CH Terra CH Terra CH Terra CH Baygorria |CH Baygorria_[CH H 6 C 6 Co 6 C 6
2 |Identificacién del o los equipos que estaran indisponibles; us us U1234 Ul U2 VK] U123 Ul U2 VK] U123
Inspeccion Inspeccion
. . Instlacion de
N N Instalacién | contractual al N contractual alf Instalacion
Mantenimiento | Mantenimiento | o Cambio trafo o - sistema de
sistema de afio de afio de sistema de
programado e | programado e > | (necesario por © monitoreo
a a monitoreo de| reparacion. e |monitoreo de
inspeccién de | inspeccion de " " reclamos | ¢ " " ¢ . vibraciones
vibraciones | Cambio trafo. inspeccion | vibraciones | mayor habitual | mayor habitual | mayor habitual
alternador alternador seguro) con Vibro
con SKF Reparar cojinete con SKF avstom
| 3 |Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar; vélvula rodete empuje YS!
Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o seguridad del| No No No No No No No No
' No No No corresponde
4 |sistema, de existir; corresponde | corresponde
3 dias por 12dias.en | g giag por 3a5 dias
15 dias, entre | 17 dias, entre | 0 S%PO" | 12dias, en | 7dias, entre 2do uidaa on | 15 dias, entre [ 15 dias, entre | 15 dias, entre [ 25 L
) . ) . 01/09/10 y 15/09/10 y fech: N febrero, 22 en| 07/03/10y | semestre, al fech: N 09/03/10 y 09/03/10 y 01/10/10 y p fech:
Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas posibles para|  01/10/10 151000 | HOES adelante 2600310 | cumplrun |, *RaS 31/05/10 31/05/10 12210 | o EeS
| 5 |realizacion del mismo. A su vez informar preferencias de fechas. eterminar afio eterminar eterminar
Estimacién de las restricciones que resultan del mantenimiento (por|
" e Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
6 lejemplo en la capacidad de generacion o de trasmision);
Iden!mcf?c_lt_)n de otros equipos que pueden verse afectados por la| No No No No No No No corresponde No
| 7 |indisponibilidad; corresponde corresponde
Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa, constancia del|
acuerdo con la otra empresa. En el caso de Trasmisores, identificacion de No No No No No No No corresponde No
los Distribuidores y Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultaran P P corresponde
| 8 |afectados;
Inspeccion | Senecesita | |
Eventual. | reparacion Instalar uz e | Evenwal | Eventual.
02/10/2010 12/11/2010 |Pueden ser 8| distribuidor | transformador . |Pueden ser 8| Pueden ser §|
’ ’ ” inspeccion aceite de
vence garantia | vence garantia | horas por |est4 atrasada.|nuevo y liberar| horas por horas por
h h b A cojinete b sistema de | Mantenimiento p
de reparacion | de reparacion dia. A Reparacion | zona de kit dia. A o ol dia. A
efecto corona | efecto corona | Determinar |valvula rodete]  montaje PuJ Determinar ) - posp Determinar
alternadores alternadores con el sistema transformador o con el con el
" cada 6 afios pospuesto
proveedor | reguiacion es| 3 por reclamo | o proveedor proveedor
Observaciones que a juicio del Agente o p: , Se Col urgente  |a (tiene ruidos)
relevantes y de interés, tales como motivos que dificultan cambiar las|
9 |fechas solicitadas.

Resumen
PLANIFICACION QUINQUENAL 01-2010

Terra Baygorria Constituciéon

Ul u2 U3 U4 Ul U2 u3 U1l u2 U3 Observaciones

Bay U1y 3: Inspeccioén final distribuidor. Bay U1y
1s 3d 3d 12d 7d 15d 15d 2: Instalacion transformdor nuevo. Pal U1: cambio
2010 j—i aceite sistema regulacién. Bon U3y 4: Inspeccion
25 15d 15d contractual alternadores, reparacion efecto corona
12d 15d

1s| 1o0d 10d
2011 —

2S 3d 3d

12d 15d

12.d 15d

1s
2012 [—_
2S

3d 3d 12d 15d

10d 10d 12d 15d

1s
2013 —
2S

3d 3d 12d 15d

10d 10d 12d 15d

Mantenimiento en curso
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

Informacion de Salto Grande

Informacion de fecha: 03/03/2010

Observacion: no hay.

Dia Dia . -
Maquina Desde Hasta Tipo de Mantenimiento Tarea
29-11-10 26-12-10 [Mantenimiento Mayor General
SGDEHI05
06-12-10 13-12-10 |Mantenimiento Menor Transformador de bloque
SGDEHI13
03-01-11 13-02-11 |Mantenimiento Mayor General
SGDEHI03
01-02-11 20-03-11 |Mantenimiento Mayor General
SGDEHI04
28-11-11 07-01-12 |Mantenimiento Mayor General
SGDEHI09
02-01-12 11-02-12 |Mantenimiento Mayor General
SGDEHI10
06-02-12 05-03-12 |Mantenimiento Mayor General
SGDEHI01
Periodo: Mayo - Octubre 2010 Programas de mantenimientos p/ equipamiento de Tran  sporte
Programa: Coordinacion

Notas: * Salvo indicacion en contrario, todos los mantenimientos se realizan en dias habiles, fuera de los horarios de méaxima demanda (pico)

* N1/N2c-t = Dias/horas totales. “c" e s opcional e indica indisponibilidad consecuente po

r trabajos en otro equipo propio. “t* es opciona | e indica trabajos con tensién.

* Cuando los mantenimientos se prolonguen durante el horario de maxima demanda (pico), se aclararé en forma especifica.

500 KV 1

— 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29[ 30] 31] 32] 33 34] 35] 36] 37] 38] 39] 40] 41] 42] 43] 44 COMENTARIOS
mayo junio julio agosto setiembre octubre
SOELK‘C 1 S.JAV.UT 5/50) Recambio de balizas en hilo de guardia
SEREANS =GET 5/50) Recambio de balizas en hilo de guardia

'SGDE.ARG -
'SGDE.URU 500 KV 1

'SGDE.URU -
S.JAV.UT 500 KV 1
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

Informacion de UPM

Informacion de fecha: 24/2/2010

Mantenimiento:

2010: U1&2: 21 dias comenzando el 18/10/2010
2011 Ul del 1 al 15/11/2011. U2 del 1 al 21/11/2011
2012/13... U1&2 1 al 15/11

Excedentes:
22.000 MWh mensuales excepto meses de mantenimiento, estimacion prorrateando
los dias de operacion.

Compras:
200 MWh mensuales En meses con mantenimiento sumar 290 MWh por dia de
mantenimiento de las dos unidades en simultaneo.
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ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO

Informacion de Mantenimientos mayores de Trasmision

No se preve restricciones de la red de trasmision que determinen generacion forzada
gue impacten significativamente en el despacho econdmico.
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