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1. Resumen ejecutivo. 

 

Las previsiones asociadas al fenómeno ENSO indican que se espera un sesgo hacia un régimen 
mas lluvioso de lo normal para el período en estudio. En el período en estudio existen mantenimientos de 
larga duración sobre unidades grandes, continúa difícil la situación en Argentina así como los 
impedimentos reglamentarios para la exportación a Brasil, lo que ha llevado a no modelar intercambios 
salvo exportación de excedentes por vertimiento a Argentina. Los valores considerados para la 
disponibilidad de recursos de generación y de importación se ajustan a la experiencia reciente y a las 
expectativas para el futuro inmediato según la información disponible al día de hoy. 

De los gráficos de excedencia de falla se concluye que los mantenimientos mayores fueron ubicados 
de un modo aceptable para el sistema desde un punto de vista probabilístico. Los resultados obtenidos 
con EDF y SimSEE son similares, llevando a las mismas conclusiones. 

Se observa que: 

 Considerando la importancia de las intervenciones mayores previstas para 2014, suspender 
los mantenimientos trae aparejado el riesgo de que las unidades continúen deteriorando su 
desempeño y aumenta la probabilidad de  falla intempestiva con la consecuente disminución 
en la capacidad de respuesta operativa. Se destaca la importancia de cumplir los 
cronogramas propuestos, ya que posibles atrasos que provoquen disminuciones adicionales 
del respaldo en el verano de 2015 no son admisibles en las actuales condiciones del sistema 
(energía disponible en la región, variabilidad hidrológica). 

.En virtud de las consideraciones anteriores se recomienda: 

 aceptar las solicitudes de mantenimiento recibidas. 

 que los agentes generadores presten especial atención al cumplimiento de los cronogramas 
propuestos. 

 
En lo que sigue de este informe se presenta el PAM y el análisis de la probabilidad de ocurrencia y 
profundidad del despacho de Falla. 



 

             
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
MANTENIMIENTOS 

       
 

 

 
PAM 2014-10-2 Página 3 de 26 

2. Hipótesis. 

Las principales novedades consisten en: 

 

 Se ajustaron los mantenimientos previstos para las calderas de Central Batlle, tanto 5ta 

como 6ta unidad. 

 Se hicieron algunos ajustes en las fechas de entrada en servicio de los parques eólicos, 

con la información disponible al día de elaboración de este informe. 

 Se actualizó la estimación de potencia neta a entregar a la red por parte de Montes del 

Plata tras consultar a la empresa. 

No se representan limitaciones en el abastecimiento de combustible durante el período de 
tiempo a considerar. 

 

2.1 Clima 

Según CPTEC: 

“La previsión indicó mayor probabilidad de que las lluvias se 
encuentren en la categoría por arriba de la banda normal, 
con distribución de probabilidades: 45%, 35% y 20%, para 
las categorías superiores, dentro y debajo de la banda 
normal, respectivamente. Esta previsión también reflejó el 
resultado de la mayoría de los modelos de previsión 
climática, que indican el establecimiento de la condición del 
Niño, con intensidad débil a moderada, en el correr del 
trimestre SOM/2014.” “En la regiones Sur y Sudeste y el 
sector centro-sur de la Región Centro-Oeste. La previsión 
indicó mayor probabilidad de temperatura del aire por arriba 
de la normal climatológica, especialmente en las mínimas. 
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2.2 Demanda y Falla 

2..2.1 Previsión de demanda 

Año Tipo

Escenario 

Base Incremento

Escenario 

Bajo Incremento

Escenario 

Alto Incremento

2009 REAL 8,995 2.45% 8,995 2.45% 8,995 2.45%

2010 REAL 9,394 4.43% 9,394 4.43% 9,394 4.43%

2011 REAL 9,805 4.38% 9,805 4.38% 9,805 4.38%

2012 REAL 10,048 2.47% 10,048 2.47% 10,048 2.47%

2013 PREVISIÓN 10,315 2.66% 10,315 2.66% 10,315 2.66%

2014 PREVISIÓN 10,695 3.69% 10,561 2.39% 10,829 4.98%

2015 PREVISIÓN 11,115 3.92% 10,855 2.78% 11,374 5.03%

2016 PREVISIÓN 11,577 4.16% 11,230 3.46% 11,924 4.83%

2017 PREVISIÓN 12,031 3.92% 11,611 3.39% 12,451 4.42%

2018 PREVISIÓN 12,517 4.04% 12,056 3.84% 13,010 4.49%

Energías en GWh

 

Los datos presentados corresponden a la última proyección del grupo de demanda, realizada 
en marzo de 2014, en la que se incluye en las proyecciones la curva de energía demandada y 
entregada por la puesta en operación de la planta  de Montes del Plata.  

2.3 Precio de los combustibles 

Los pronósticos de precio del barril de petróleo se obtienen de la página de la EIA (US 
Energy Information Administration). Hoy el barril de crudo WTI se encuentra aproximadamente 
a 95 USD/barril. Se resuelve considerar un valor de 95 USD/barril. Se supondrá disponibilidad 
nula de gas natural argentino para PTA.1  

Short-Term Energy Outlook, August 2014

West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Price
dollars per barrel
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Note: Confidence interval derived from options market information for the 5 trading days ending Aug. 7, 2014. 

Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-money options contracts.

 

  A partir de estos valores se estima un diferencial por tipo de combustible derivado y se 
incorporan los costos de internación proporcionados por ANCAP.  Valores resultantes: 
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Precio de combustible derivado 95
Fuel Oil                    (USD/Ton) 625

Gas Oil                      (USD/m3) 819

Fuel Oil Motores   (USD/Ton) 684  

La referencia para el valor del crudo Brent se estima en el entorno de 6 U$S/barril por 
encima del WTI, según valores actuales. 

Tabla 1 

Valores a ingresar en el modelo, WTI 95 U$S/bbl

Unidad
Potencia pleno 

PCN (MW)
PminTH (MW)

Consumo 

específico 

carga pleno 

gr/kWh

Consumo 

específico 

carga mínima 

gr/kWh

Variable no 

combustible 

(U$S/MWh)

Variable

Total pleno

U$S/MWh

Variable

Total mínimo

U$S/MWh

C. Batlle Motores 10.0 1.0 224.62 224.62 12.20 165.8 165.8

C. Batlle Sala B 50.0 20.0 359.56 471.50 10.74 235.5 305.4

C. Batlle Unidad 5 65.0 20.0 297.80 346.90 13.51 199.6 230.3

C. Batlle Unidad 6 113.0 30.0 289.68 374.90 12.09 193.1 246.4

PTA 48.0 15.0 224.64 348.19 8.71 226.5 346.3

CTR 104.0 20.0 285.75 585.79 4.22 281.3 572.2

TGAA 20.0 10.0 375.43 469.29 3.70 367.7 458.7

APR A 22.0 0.3 237.90 5412.23 10.00 240.7 5257.6

APR B y C 24.0 0.3 244.40 6048.90 10.00 247.0 5874.9

Motores MVA, MVB 50.0 1.0 250.00 250.00 12.50 254.9 254.9

PTB - ciclo combinado 177.0 30.0 241.10 241.10 5.00 238.8 238.8  

2.4 Importación 

Dada la situación de los países vecinos, en el caso base se modela el sistema sin 
intercambios hasta la semana 36 de 2015. A partir de ese momento se modela tal como se 
detalla a continuación. 

Modelado de Importación  

Optimización y simulación 

 Importación Argentina: 

Fuera de las semanas 48 a 10 (verano) y semanas 18 a 40 (invierno). 

200MW a Costo Variable como falla1 – 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se 
establece como el de CTR+10%).  

65%  de disponibilidad en todos los postes de demanda. 

 

 Importación  Conversora Melo: 

Se modela en base a series crónicas en función de los PLDs del sistema 
Brasilero.  

Hasta fines de 2016 con 200MW disponibles fuera de las semanas 48 a 10 
(verano). 

70% de disponibilidad. 
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200MW a Costo Variable como falla1 – 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se 
establece como el de CTR+10%) solo cuando el PLD en Brasil sea menor a 136 
U$S/MWh  

A partir de 2017 la potencia disponible sube a 300MW. 

 

 Importación a través de Conversora de Rivera 

Semanas 1 a 17 y 41 a 52 en horas valle (poste 4) 

70 MW a costo de PTA +10% 

90% de disponibilidad 

 

2.5 Parque generador nacional 

La representación corresponde a la potencia que efectivamente las unidades entregan 
al sistema de trasmisión descontando los consumos propios.  

Ciclo Combinado: Se considera la planta de ciclo combinado a instalar en Punta del Tigre 
según datos de UTE (en la semana 26 de 2015 se espera la entrada en servicio de la primera 
turbina(177 MW), quedando para la semana 41 de 2015 el ingreso al sistema de la segunda 
turbina (177MW) y la combinación del ciclo para la semana 39 de 2016 -incrementándose la 
potencia a 532 MW, con una disponibilidad del 90% y una vida útil de 20 años, costos 
operación y mantenimiento aproximadamente 5 US$/MWh operando con gas oil - se prevé en 
la semana 39 de 2016). El  costo variable del ciclo combinado alimentado con Gas Natural a 15 
US$/MBTU se estima en 165 US$/MWh (162 US$/MWh + 3 US$/MWh variable no 
combustible). 

 

2..5.1 Factor de respuesta unidades térmicas de UTE: 

Dado que en el invierno de 2014 el tiempo de convocatoria de las unidades térmicas es casi 
nulo, debido a la alta hidraulicidad, se decide utilizar el mismo período que se usó para calcular 
los valores de factores de respuesta para la PES de mayo-octubre 2014. 

En rojo se muestran los valores propuestos para uso en los modelos como disponibilidad 
fortuita. 
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Se adoptó la siguiente tabla de valores base para la indisponibilidad fortuita. 

 CBO 

Sala B 

CBO 

5ta 

CBO 

6ta 

CBO 
Motores 

Punta 
del Tigre 

CTR La 
Tablada 

APR 

A 

APR 

B y C 

Aggreko 

Coef de Disponibilidad 
(%) 

50% 15% 60% 75% 75% 75% 90% 90% 90% 

La disponibilidad fortuita de CB5 se lleva a 50% luego del mantenimiento de 2 meses previsto 
para octubre - diciembre de 2014 y CB6 se lleva a 75% luego del mantenimiento previsto para 
el otoño de 2015. 

 

2..5.2 Generación Distribuida 

Se muestra a continuación los valores de potencia equivalente utilizados. Se representó 
la generación prevista descontados los consumos propios. La política seguida al considerar las 
ampliaciones del parque generador es incluir únicamente proyectos con una intención clara de 
ejecución. 

 

BIOMASA: 

 

Montes del Plata:  

Se representa su ingreso de la siguiente manera: 

Semana Potencia(MW)

hasta s40-2014 40

41-2014 / 52-2014 50

01-2015 / 14-2015 65

15-2015 en adelante 75

10-2015 / 11-2015 solo en 2015

s46 / s47 periódico

Mantenimientos 
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EOLICA:  

Parque Año Semana POTENCIA

AGROLAND 2008 18 0.25

PARQUE EÓLICO LOMA ALTA - CENTRAL 1 2008 29 7.8

CARACOLES 1 2009 6 10

NUEVO MANANTIAL CENTRAL 2 2009 48 4

CARACOLES 2 2010 25 10

PARQUE EÓLICO MAGDALENA 2011 14 17.2

ENGRAW 2012 48 1.8

SANTA FE 2013 30 0.9

PARQUE EÓLICO MALDONADO 2014 14 50

CUCHILLA DEL PERALTA I 2014 19 50

PARQUE EÓLICO LIBERTAD 2014 29 7.75

LUZ DE RIO 2014 30 50

MINAS I 2014 35 42

PARQUE EÓLICO FLORIDA I 2014 35 50

LUZ DE LOMA 2014 35 20

LUZ DE MAR 2014 35 18

JUAN PABLO TERRA 2014 36 30

JUAN PABLO TERRA 2014 38 34.8

PARQUE EÓLICO ARTILLEROS 2014 46 30

PARQUE EÓLICO ARTILLEROS 2015 3 35.1

TALAS DEL MACIEL II 2015 11 25

TALAS DEL MACIEL I 2015 14 25

PARQUE EÓLICO CARAPÉ I 2015 20 25

TALAS DEL MACIEL II 2015 24 25

TALAS DEL MACIEL I 2015 27 25

PERALTA 1 GCEE 2015 27 50

PARQUE EÓLICO KIYÚ 2015 27 24

PARQUE EÓLICO CARAPÉ I 2015 33 25

ARIAS 2015 40 35

PERALTA 2 GCEE 2015 40 50

PARQUE EÓLICO KIYÚ 2015 40 24.6

VALENTINES 2015 44 35

PAMPA 2015 48 70

PARQUE EÓLICO CARAPÉ II 2015 51 20

PARQUE EÓLICO NUEVO PASTORALE I 2015 51 25

ARIAS 2016 1 36

VALENTINES 2016 5 35

PAMPA 2016 9 70

PARQUE EÓLICO CARAPÉ II 2016 11 20

PARQUE EÓLICO NUEVO PASTORALE I 2016 11 24.2

PARQUE EÓLICO FLORIDA II 2016 14 25

PARQUE EÓLICO MALDONADO II 2016 14 25

PARQUE EÓLICO FLORIDA II 2016 18 25

PARQUE EÓLICO MALDONADO II 2016 18 25

PALOMAS 2016 26 35

PALOMAS 2017 1 36

Fecha de Entrada en servicio

 
 
Las fechas corresponden al ajuste realizado en setiembre de 2014. 
 
FOSIL: 
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FOTOVOLTAICA: 

Se espera tener 30 MW disponibles a partir del 01/01/2015. Luego aumentarían a 60 MW en 
julio de 2015 y se llegaría a 180 MW en enero de 2016. 

3. PAM octubre 2014 

Se corrieron los casos, con EDF sin CAR y SimSEE versión 4.40. 

 

Sigue un diagrama con el cronograma propuesto para los mantenimientos de las unidades 
térmicas de UTE en el período octubre 2014 a diciembre 2016. 

 

Gráfico 2 

0
6
-S

e
p

1
3
-S

e
p

2
0
-S

e
p

2
7
-S

e
p

0
4
-O

c
t

1
1
-O

c
t

1
8
-O

c
t

2
5
-O

c
t

0
1
-N

o
v

0
8
-N

o
v

1
5
-N

o
v

2
2
-N

o
v

2
9
-N

o
v

0
6
-D

e
c

1
3
-D

e
c

2
0
-D

e
c

2
7
-D

e
c

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

CBSB

CBU5 x x x x x x x x x x x

CBU6 x

CBM

CTR1 x x x x x x x x x x

CTR2 x

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4 x

PTA5

PTA6

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES 

TÉRMICOS DEL S.I.N. AÑO 2014

 



 

             
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
MANTENIMIENTOS 

       
 

 

 
PAM 2014-10-2 Página 10 de 26 

0
3
-J

a
n

1
0
-J

a
n

1
7
-J

a
n

2
4
-J

a
n

3
1
-J

a
n

0
7
-F

e
b

1
4
-F

e
b

2
1
-F

e
b

2
8
-F

e
b

0
7
-M

a
r

1
4
-M

a
r

2
1
-M

a
r

2
8
-M

a
r

0
4
-A

p
r

1
1
-A

p
r

1
8
-A

p
r

2
5
-A

p
r

0
2
-M

a
y

0
9
-M

a
y

1
6
-M

a
y

2
3
-M

a
y

3
0
-M

a
y

0
6
-J

u
n

1
3
-J

u
n

2
0
-J

u
n

2
7
-J

u
n

0
4
-J

u
l

1
1
-J

u
l

1
8
-J

u
l

2
5
-J

u
l

0
1
-A

u
g

0
8
-A

u
g

1
5
-A

u
g

2
2
-A

u
g

2
9
-A

u
g

0
5
-S

e
p

1
2
-S

e
p

1
9
-S

e
p

2
6
-S

e
p

0
3
-O

c
t

1
0
-O

c
t

1
7
-O

c
t

2
4
-O

c
t

3
1
-O

c
t

0
7
-N

o
v

1
4
-N

o
v

2
1
-N

o
v

2
8
-N

o
v

0
5
-D

e
c

1
2
-D

e
c

1
9
-D

e
c

2
6
-D

e
c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

CBSB

CBU5 x x x x x

CBU6 x x x x x x x x x

CBM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CTR1 x

CTR2

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4 x x

PTA5 x

PTA6

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES TÉRMICOS DEL S.I.N. AÑO 2015

 



 

             
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
MANTENIMIENTOS 

       
 

 

 
PAM 2014-10-2 Página 11 de 26 

0
2
-J

a
n

0
9
-J

a
n

1
6
-J

a
n

2
3
-J

a
n

3
0
-J

a
n

0
6
-F

e
b

1
3
-F

e
b

2
0
-F

e
b

2
7
-F

e
b

0
5
-M

a
r

1
2
-M

a
r

1
9
-M

a
r

2
6
-M

a
r

0
2
-A

p
r

0
9
-A

p
r

1
6
-A

p
r

2
3
-A

p
r

3
0
-A

p
r

0
7
-M

a
y

1
4
-M

a
y

2
1
-M

a
y

2
8
-M

a
y

0
4
-J

u
n

1
1
-J

u
n

1
8
-J

u
n

2
5
-J

u
n

0
2
-J

u
l

0
9
-J

u
l

1
6
-J

u
l

2
3
-J

u
l

3
0
-J

u
l

0
6
-A

u
g

1
3
-A

u
g

2
0
-A

u
g

2
7
-A

u
g

0
3
-S

e
p

1
0
-S

e
p

1
7
-S

e
p

2
4
-S

e
p

0
1
-O

c
t

0
8
-O

c
t

1
5
-O

c
t

2
2
-O

c
t

2
9
-O

c
t

0
5
-N

o
v

1
2
-N

o
v

1
9
-N

o
v

2
6
-N

o
v

0
3
-D

e
c

1
0
-D

e
c

1
7
-D

e
c

2
4
-D

e
c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

CBSB x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CBU5

CBU6

CBM 2 2 2 2 2 2 2 2

CTR1 x x x x x x x x x x x x
CTR2 x x

PTA1 x

PTA2 x

PTA3 x x

PTA4

PTA5

PTA6 x

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES TÉRMICOS DEL S.I.N. AÑO 2016

 

 

 

Comentarios: 

 El color rojo indica la ventana posible de mantenimientos y la X indica donde se elige el mantenimiento y su extensión.  

 El color naranja es un escenario pesimista posible. 

 Para los motores de Central Batlle se indica la cantidad de unidades indisponibles por semana. 

 El color negro indica unidad indisponible forzada (por indisponibilidad fortuita o extensión de trabajos programados más allá de lo previsto). 

Los trabajos previstos sobre las unidades hidráulicas, no tendrán impacto significativo sobre el sistema debido a su duración y flexibilidad en las 
ventanas temporales solicitadas (es posible ubicarlos en momentos propicios para el sistema)
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Se muestra a continuación un gráfico con la potencia media mensual resultante de aplicar el PAM y bajo 
las hipótesis de importación y expansión utilizadas (unidades no hidráulicas): 

 

Gráfico 3 
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Sigue un diagrama con el cronograma propuesto para los mantenimientos de las unidades 
hidráulicas de UTE en el período octubre 2014 a diciembre 2016. 
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3.1  Análisis de mantenimientos mayores de Trasmisión 

No se tiene fecha confirmada para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 
500kV de la subestaciones del SIN. 
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3.2 Análisis de falla 

Sigue un gráfico con la evolución de la falla en aquellas crónicas que alcanzan o superan Falla 3 en el 
período octubre 2014 a marzo de 2015. Para EDF se toma la falla promedio en 5 semanas móviles a los 
efectos de considerar el beneficio por el uso del lago de Salto Grande. 

Gráfico 5: EDF sin CAR 
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Gráfico 4 : SimSEE v4.40 
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Gráfico 5: EDF sin CAR 
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Gráfico 6 – SimSEE v4.40 
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A continuación se presentan gráficamente las curvas de excedencia de falla semanal. 
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Gráfico 7: EDF sin CAR 
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Gráfico 8: SimSEE v4.40 
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Si bien la corrida con SimSEE despacha menos falla que la corrida con EDF, en los dos 
modelos los valores de falla alcanzados están por debajo de los niveles de riesgo aceptados 
habitualmente.  
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3.3 Evolución de la cota del lago de Bonete 

Gráfico 9: EDF sin CAR 
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Nota: en EDF no se permite a la simulación bajar el lago de Bonete de los 72.3m. Se observa 
que en las 5 peores crónicas el modelo lleva el lago al mínimo permitido. 

 

Gráfico 10: SimSEE v4.40 
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Nota: en SimSEE no se restringió la operación del lago a un mínimo de 72.3. Este modelo 
tampoco puede evitar vaciar el lago en las 5 peores crónicas. 
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3.4 Balance energético y costos 

BALANCE ENERGÉTICO Y COSTOS

SimSEE  PT 14-067

semana 39 de 2014 a 12 de 2015 de simsee

GENERACIÓN (GWh) SimSEE COSTO (MUS$) SimSEE

Terra 457 Batlle 5ª Unidad 9,5

Baygorria 308 Batlle 6ª Unidad 24,9

Palmar 886 Batlle Sala B 5,1

Rio Negro 1651 Motores FO 27,6

Salto Grande 1600 Térmico Fuel oil 67,1

Total  Hidráulica 3251 Ciclo Combinado 0,0

Batlle 5ª Unidad 47 Térmico GN 0,0

Batlle 6ª Unidad 129 PTA GO 78,1

Batlle Sala B 22 CTR 1,2

Ciclo Combinado 0 APR 24,3

PTA TGE GO 345 AGGREKO 0,4

CTR 4 Térmico gas oil 104,0

APR 100 Total Térmico 171,2

AGGREKO 2 Salto Grande 16,0

Motores 166 RIVERA 70 MW 0,0

Total  Térmica 815 CONTINGENTE RESTO 0,0

RIVERA 70 MW 0 MELO 0,0

CONTINGENTE RESTO 0 Eólica privados 55,3

MELO 0 GEN DIST (biomasa+fósil+MdP) 31,1

Eólica UTE 192 UPM 15,9

Eólica privados 692 Solar 1,1

Eólica Total 884 Exportación -1,2

GEN DIST (biomasa+fósil+MdP) 345 Cargo Fijo 46,4

UPM 110 Total Intercambios -1,2

Solar 12 Total Autop + otros 48,1

Exportación -120 FALLA 1 0,0

FALLA 1 0,2 FALLA 2 0,1

FALLA 2 0,1 FALLA 3 0,4

FALLA 3 0,2 FALLA 4 0,0

FALLA 4 0,0 TOTAL Falla 0,5

TOTAL Falla 0,4 Costo Operativo UTE 335,8

Demanda Total 5297 Costo Operativo País 319,8

Costo Total UTE 336,3

Costo Total País 320,3

Cota promedio final (m) 74,56  
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EDF: 

BALANCE ENERGÉTICO Y COSTOS
PAM 2014-10-2 - 

Semanas 39/2014 a 

12/2015 COSTOS ESCALADOS 

   2014 SI  -  2015 SI  -  2016 NO  -  2017 NO  -  2018 NO 

ESCENARIO Seco - Costos - ( 0.0% - 100% )

GENERACIÓN (GWh) caso - base - COSTO (MUS$)
caso - 

base - 

Terra 458 Térmico fuel oil 35,8

Baygorria 342 Térmico fuel oil Motores 24,3

Palmar 905 Térmico gas oil 78,9

Total Río Negro 1705 Térmico gas 0,0

Salto Grande 1629 Total Térmico 139,0

Total  Hidráulica 3334 Salto Grande 16,3

Batlle 5ª Unidad 47 CEMSA I +GMSA 0,0

Batlle 6ª Unidad 108 RIVERA 70 MW 0,0

Batlle Sala B 21 CONTINGENTE INV - Garabi 0,0

PTA TGE GN 0 Melo 0,0

PTA TGE GO 334 S/D 0,0

PTA CC GN 0 ARG 0,0

PTA CC GO 0 GEN DIST 34,5

CTR 12 UPM 17,6

Motores 146 EOLICA 60,4

Total  Térmica 668 GEN ARREND. AGGREKO 1,3

CEMSA I +GMSA 0 APRs adicionales 0,0

RIVERA 70 MW 0 APR GO 32,2

CONTINGENTE INV - Garabi 0 Exportación -2,6

Melo 0 Cargo Fijo 46,4

S/D 0 Total Intercambios -2,6

ARG 0 Total Autop + otros 112,5

GEN DIST 384 FALLA 1 0,2

UPM 121 FALLA 2 0,3

EOLICA 920 FALLA 3 0,5

GEN ARREND. AGGREKO 5 FALLA 4 0,5

APRs adicionales 0 TOTAL Falla 1,5

APR GO 133 Costo Operativo UTE 345,0

Exportación -256 Costo Operativo País 328,7

FALLA 1 0,8 Costo Total UTE 346,5

FALLA 2 0,4 Costo Total País 330,2

FALLA 3 0,2 Cota promedio final (m) 74,89

FALLA 4 0,1

TOTAL Falla 1,6

Demanda Total 5311  

Nota: a los efectos de valorar la falla se tomaron los valores decretados por el P.E. (CTR+10% 
para el primer escalón, 600 U$S/MWh para el segundo, 2400 U$S/MWh para el tercero y 4000 
U$S/MWh para el cuarto). 
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4. ANEXOS  

4.1 ANEXO 1- Información de Agentes 

 

Montes del Plata: Realizará una parada en marzo de 14 a 20 días y luego realizará sus 

mantenimientos en noviembre (14 a 20 días), seguramente junto a la parada de UPM. 

 

4.2 Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades  generadoras de 
UTE 

CENTRALES TERMICAS 

Enviado por: Tacuabé Cabrera 

Fecha de recepción: 05/09/2014 

Solicitud de aclaración:  

 

Año 2014: 

Identificación del Participante o Agente solicitante (Central en el 

caso de UTE)

Identificación del o los equipos que estarán indisponibles

(unidad generadora)
Sala B Unidad 5 Unidad 6 1 2

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar;
Programado 

/Sustitución curvas 

inferiores de la caldera 

Programado /Cambio 

de 

termocuplas/Actualiza

ción  AVR (Automatic 

Voltage Regulator)

Actualización AVR

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o

seguridad del sistema, de existir;
No hay No hay No hay

Cantidad de días previstos de mantenimiento y ventanas

posibles para realización del mismo. A su vez informar

preferencias de fechas.

80 días a partir de 

octubre
15 al 29/9

A continuación de 

CTR1 (Dos días)

Estimación de las restricciones que resultan del mantenimiento

(por ejemplo en la capacidad de generación o de trasmisión);
Ninguna Ninguna Ninguna

Identificación de otros equipos que pueden verse afectados por

la indisponibilidad;
No hay No hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,

constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso de

Trasmisores, identificación de los Distribuidores y Grandes

Consumidores, si los hubiere, que resultarán afectados;

No No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se

consideren relevantes y de interés, tales como motivos que

dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de

incertidumbre sobre duración de trabajos o sobre las fechas de

realización de los mismos, etc.

Pendiente de 

adjudicar K45477 

(05/09/14 se envía 

propuesta de 

adjudicación por 

comisión asesora) 30 

días de trabajo 2015

Pendiente de 

adjudicar K45477 

(05/09/14 se envía 

propuesta de 

adjudicación por 

comisión asesora) 30 

días de trabajo 2015

Central Batlle CTR
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Identificación del Participante o Agente solicitante (Central en el 

caso de UTE)

Identificación del o los equipos que estarán indisponibles

(unidad generadora)
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar;

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o

seguridad del sistema, de existir;
No hay No hay No hay

Cantidad de días previstos de mantenimiento y ventanas

posibles para realización del mismo. A su vez informar

preferencias de fechas.

Estimación de las restricciones que resultan del mantenimiento

(por ejemplo en la capacidad de generación o de trasmisión);
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Identificación de otros equipos que pueden verse afectados por

la indisponibilidad;
No hay No hay No hay No hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,

constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso de

Trasmisores, identificación de los Distribuidores y Grandes

Consumidores, si los hubiere, que resultarán afectados;

No No No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se

consideren relevantes y de interés, tales como motivos que

dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de

incertidumbre sobre duración de trabajos o sobre las fechas de

realización de los mismos, etc.

PTA

Motor Wartsila

 

 

Año 2015: 

Identificación del Participante o Agente solicitante

(Central en el caso de UTE)

Identificación del o los equipos que estarán indisponibles

(unidad generadora) Sala B Unidad 5 Unidad 6 1 2

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a

realizar;

Programado 

/Sustitución 

curvas inferiores 

de la caldera 

Programado / 

cambio tubos 

condensador

Programado 

/cambio partes 

calientes

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad

o seguridad del sistema, de existir;
No hay No hay No hay

Cantidad de días previstos de mantenimiento y ventanas

posibles para realización del mismo. A su vez informar

preferencias de fechas.

40 días a partir de 

octubre

60 días (fedcha de 

prevista 

16/03/2015, la 

útima fecha sería 

el 19/6/2015) por 

el contrato de 

reentubado de 

condensado

7 días (segundo 

semestre)

Estimación de las restricciones que resultan del

mantenimiento (por ejemplo en la capacidad de

generación o de trasmisión);

Ninguna Ninguna Ninguna

Identificación de otros equipos que pueden verse

afectados por la indisponibilidad;
No hay No hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,

constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso

de Trasmisores, identificación de los Distribuidores y

Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultarán

afectados;

No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se

consideren relevantes y de interés, tales como motivos

que dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de

incertidumbre sobre duración de trabajos o sobre las

fechas de realización de los mismos, etc.

Pendiente de 

adjudicar K45477 

AGC (05/09/14 se 

envía propuesta de 

adjudicación por 

comisión asesora) 

30 días de trabajo 

2015 no 

indispone 

máquina

Pendiente de 

adjudicar K45477 

AGC (05/09/14 se 

envía propuesta 

de adjudicación 

por comisión 

asesora) 30 días 

de trabajo 2015 

no indispone 

máquina

Central Batlle CTR
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Identificación del Participante o Agente solicitante

(Central en el caso de UTE)

Identificación del o los equipos que estarán indisponibles

(unidad generadora) 1 2 3 4 5 6

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a

realizar;

Programada / 

Cambio de 

sección caliente

Programada/ Cambio de turbina 

/Se sustituye la ESN 191589 x 

ESN 191550.

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad

o seguridad del sistema, de existir;
No hay No hay

Cantidad de días previstos de mantenimiento y ventanas

posibles para realización del mismo. A su vez informar

preferencias de fechas.

 10 días / al 

cumplir 1786 hrs 

de servicio  a 

partir de hoy

 7 días / al cumplir 1498 hrs de 

servicio a partir de hoy

Estimación de las restricciones que resultan del

mantenimiento (por ejemplo en la capacidad de

generación o de trasmisión);

Ninguna Ninguna

Identificación de otros equipos que pueden verse

afectados por la indisponibilidad;
No hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,

constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso

de Trasmisores, identificación de los Distribuidores y

Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultarán

afectados;

No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se

consideren relevantes y de interés, tales como motivos

que dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de

incertidumbre sobre duración de trabajos o sobre las

fechas de realización de los mismos, etc.

Faltan 10080 hs 

para próximo 

cambio de 

Sección Caliente. 

Esta unidad tiene 

la LPT nueva 

colocada en julio 

2013. No se 

prevé trabajos en 

este periodo

Faltan 11347 hs 

para próximo 

cambio de 

Sección Caliente. 

Unidad reparada a 

nuevo. No se 

prevé trabajos en 

este periodo. 

Faltan 8434 hs 

para próximo 

Cambio Sección 

caliente. No se 

prevé trabajos en 

este periodo. 

Faltan 1786 hs para 

próximo cambio de 

Sección Caliente. 

Faltan 8438 hs para próximo cambio 

de Seccion Caliente. No se preveen 

trabajos en este periodo. A esta 

unidad le faltan 1498 hs para llegar a 

las 25000 hs (valor aprox. para 

overhaul). Dalla Zuanna opina que  

deberíamos consumir la vida de la 

sección caliente remanente 

(controlando el estado gral de la 

maquina con boroscopias) y en ese 

momento llevar la unidad a 

Overhaul.  

Faltan 8626 hs 

para próximo 

Cambio de 

Sección Caliente. 

No se prevé 

trabajos en este 

periodo.

PTA
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Identificación del Participante o Agente solicitante

(Central en el caso de UTE)

Identificación del o los equipos que estarán indisponibles

(unidad generadora) 1 2 3 4 5 6 7 8

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a

realizar;

Programado 

24000 hrs

Programado 

18000 hrs

Programado 

18000 hrs

Programado 

24000 hrs

Programado 

24000 hrs

Programado 

18000 hrs

Programado 

18000 hrs

Programado 

18000 hrs

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad

o seguridad del sistema, de existir;
No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

Cantidad de días previstos de mantenimiento y ventanas

posibles para realización del mismo. A su vez informar

preferencias de fechas.

Agosto 30 

días
Junio 5 días Junio 5 días Abril 30 días Julio 30 días Mayo 5 días Junio 5 días

Setiembre 5 

días

Estimación de las restricciones que resultan del

mantenimiento (por ejemplo en la capacidad de

generación o de trasmisión);

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Identificación de otros equipos que pueden verse

afectados por la indisponibilidad;
No hay No hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,

constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso

de Trasmisores, identificación de los Distribuidores y

Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultarán

afectados;

No No No No No No No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se

consideren relevantes y de interés, tales como motivos

que dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de

incertidumbre sobre duración de trabajos o sobre las

fechas de realización de los mismos, etc.

Motor Wartsila

 

 

TGAA

1 2 3 4 5 6 7 8 U1 U2 U1 U2 U3 U4 U5 U6 Repuesto U1

1S

2S 60d 15 d 2 d

1S 60d 5d 5d 5d 5d

2S 40d 5d 7días

1S

2S

Mantenimiento Mayores con duración igual o mayor a  60 días Central Batlle

Revisiones (CTR y TGAA son de 15 días, PTA de 10 días cambio sección caliente)

F/S depende de la decisión que se tome en próximos días

Para todos los casos las revisión a partir del 2014 dependerán del régimen de funcionamiento

Sala B U5 U6

CTR PTACentral Batlle C.B. Motores Wartsila

Overhaul (CB Motores 30 días, CTR  más de 90d, TGAA 2 meses y PTA que implica cambio de turbina 7 días)  No 

modificables, salvo inconvenientes con suministros o servicios

2014

2016

2015
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CENTRAL Terra, Baygorria y Palmar 

Enviado por: Roberto Reyes 

Fecha de recepción: 12/09/2014 

Solicitud de aclaración: --/--/-- 

Tipo de Generación:  Hidráulica 

Unidades informadas: BON1-BON4, BAY1-BAY3, PAL1-PAL3 

 Año 2017-2015 

Identificación del Participante o Agente solicitante (Central en el caso de

UTE) CH Terra CH Terra CH Terra CH Baygorria CH Baygorria CH Constitución

Identificación del o los equipos que estarán indisponibles (unidad generadora) U 3 U 1 U 2 U1 U3 U1

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar;

Mantenimiento 

programado. 

Inspección 

Cojinete Guia de 

Turbina

Mantenimiento 

programado. 

Relleno del anillo 

de garganta.

Mantenimiento 

programado. 

Inspección 

Cojinete Guia de 

Turbina

Reparacion nuevas 

fisuras rotor 

Mantenimiento 

programado

Mantenimiento 

programado

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o seguridad del

sistema, de existir;

No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde
Protecciones de los 

trafos a cambiar

Cantidad de días previstos de mantenimiento y ventanas posibles para

realización del mismo. A su vez informar preferencias de fechas.

15 días en el 

segundo 

semestre

15 días en el 

primer semestre 

2015

15 días en el 

primer semestre 

2015

7 días en segundo 

semestre de 2014

13 días en segundo 

semestre de 2014

15 días en primer 

semestre 2015

Estimación de las restricciones que resultan del mantenimiento (por ejemplo

en la capacidad de generación o de trasmisión);

Disminución de la 

potencia de la 

Central en 38 Mw

Disminución de la 

potencia de la 

Central en 38 Mw

Disminución de la 

potencia de la 

Central en 38 Mw

Disminución de la 

potencia de la Central 

en 26 Mw

Disminución de la 

potencia de la Central 

en 36 Mw

Disminución de 

potencia de la 

Central en  111 Mw

Identificación de otros equipos que pueden verse afectados por la

indisponibilidad;
No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa, constancia del

acuerdo con la otra empresa. En el caso de Trasmisores, identificación de los

Distribuidores y Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultarán

afectados;

No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se consideren 

relevantes y de interés, tales como motivos que dificultan cambiar las fechas 

solicitadas, causas de incertidumbre sobre duración de trabajos o sobre las 

fechas de realización de los mismos, etc.

El trabajo debe 

realizarse a la 

brevedad posible, esta 

estimado para el 

29/9/2014 por espera 

de contratos externos

No corresponde
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U1 U2 U3 U4 U1 U2 U3 U1 U2 U3

2014 2S 15 d 7 d 13d

1S 12 d 12 d 13 d 16 d

2S 13 d 16 d

1S 12 d 12 d 13 d 16 d

2S 13 d 16 d

1S 12 d 12 d 13 d 16 d

2S 13 d 16 d

1S 12 d 12 d 13 d 16 d

2S 13 d 16 d

2019 1 S 12 d 12 d 16 d

2018

2017

2016

Observaciones

2015

PLANIFICACION QUINQUENAL 09-2014

Terra Baygorria Constitución

 

 

Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades generadoras de CTM-SG 

CENTRAL CTM-SG 

Enviado por: CTM 

Fecha de recepción: 13/08/2014 

Solicitud de aclaración: --/--/-- 

Tipo de Generación:  Hidráulica 

Unidades informadas: 1 a 14 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTACIONAL DE GENERADORES
67 Del 01/11/2014 hasta el 31/12/2022

CTM SALTO GRANDE

CAMMESA Prog. Estacional Noviembre/2014 - Abril/2015
Día Día Día Día

Máquina Desde Hasta Desde Hasta

SGDEHI01 16-11-15 31-01-16 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI02 13-01-16 16-04-16 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI03 12-11-18 29-01-19 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI04 10-01-19 12-04-19 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI05 17-11-14 31-01-15 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI06 05-01-15 31-01-15 Mantenimiento Menor Transformador de bloque

SGDEHI07 14-11-16 29-01-17 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI08 12-01-17 14-04-17 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI09 11-11-19 27-01-20 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI10 23-01-20 14-04-20 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI11 13-11-17 28-01-18 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI12 11-01-18 12-04-18 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI13 02-02-15 23-04-15 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI14 04-05-15 16-05-15 Mantenimiento Menor Generador

Tipo de 

Mantenimiento
Tarea

Tipo de 

Mantenimiento
Tarea
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