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1. Resumen ejecutivo.

Las previsiones asociadas al fendmeno ENSO indican que se espera un sesgo hacia un régimen
mas lluvioso de lo normal para el periodo en estudio. En el periodo en estudio existen mantenimientos de
larga duracién sobre unidades grandes, continGa dificil la situacion en Argentina asi como los
impedimentos reglamentarios para la exportacion a Brasil, lo que ha llevado a no modelar intercambios
salvo exportacion de excedentes por vertimiento a Argentina. Los valores considerados para la
disponibilidad de recursos de generacién y de importacion se ajustan a la experiencia reciente y a las
expectativas para el futuro inmediato segun la informacion disponible al dia de hoy.

De los graficos de excedencia de falla se concluye que los mantenimientos mayores fueron ubicados
de un modo aceptable para el sistema desde un punto de vista probabilistico. Los resultados obtenidos
con EDF y SImSEE son similares, llevando a las mismas conclusiones.

Se observa que:

e Considerando la importancia de las intervenciones mayores previstas para 2014, suspender
los mantenimientos trae aparejado el riesgo de que las unidades contintien deteriorando su
desempefio y aumenta la probabilidad de falla intempestiva con la consecuente disminucion
en la capacidad de respuesta operativa. Se destaca la importancia de cumplir los
cronogramas propuestos, ya que posibles atrasos que provoquen disminuciones adicionales
del respaldo en el verano de 2015 no son admisibles en las actuales condiciones del sistema
(energia disponible en la region, variabilidad hidrolégica).

.En virtud de las consideraciones anteriores se recomienda:
e aceptar las solicitudes de mantenimiento recibidas.

e que los agentes generadores presten especial atencién al cumplimiento de los cronogramas
propuestos.

En lo que sigue de este informe se presenta el PAM y el analisis de la probabilidad de ocurrencia y
profundidad del despacho de Falla.
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2. Hipotesis.

Las principales novedades consisten en:

e Se ajustaron los mantenimientos previstos para las calderas de Central Batlle, tanto 52

como 6" unidad.

e Se hicieron algunos ajustes en las fechas de entrada en servicio de los parques edlicos,
con la informacién disponible al dia de elaboracién de este informe.

e Se actualiz6 la estimacion de potencia neta a entregar a la red por parte de Montes del
Plata tras consultar a la empresa.

No se representan limitaciones en el abastecimiento de combustible durante el periodo de

tiempo a considerar.

2.1 Clima

Previsdo de probabilidade (%) de chuva em trés categorias
Abaixo da faixa normal Acima da faixa normal

60 55 50 45 40 35 35 40 45 50 55 60
Nota: As cores no mapa ilustram a maior probabilidade prevista
nas categorias acima ou abaixo da normal climatolégica
Acima da normal
Dentro da normal
Abaixo da normal
AREA CINZA: O prognostico por consenso indica igual
probabilidade para as trés categorias

Segun CPTEC:

“La prevision indicé mayor probabilidad de que las lluvias se
encuentren en la categoria por arriba de la banda normal,
con distribucidon de probabilidades: 45%, 35% y 20%, para
las categorias superiores, dentro y debajo de la banda
normal, respectivamente. Esta prevision también reflejo el
resultado de la mayoria de los modelos de prevision
climatica, que indican el establecimiento de la condicién del
Niflo, con intensidad débil a moderada, en el correr del
trimestre SOM/2014.” “En la regiones Sur y Sudeste y el
sector centro-sur de la Regién Centro-Oeste. La prevision
indic6 mayor probabilidad de temperatura del aire por arriba
de la normal climatoldgica, especialmente en las minimas.
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2.2 Demanday Falla
2..2.1 Prevision de demanda

Energias en GWh

Escenario Escenario Escenario
Ao Tipo Base Incremento Bajo Incremento Alto Incremento
2009 REAL 8,995 2.45% 8,995 2.45% 8,995 2.45%
2010 REAL 9,394 4.43% 9,394 4.43% 9,394 4.43%
2011 REAL 9,805 4.38% 9,805 4.38% 9,805 4.38%
2012 REAL 10,048 2.47% 10,048 2.47% 10,048 2.47%
2013| PREVISION 10,315 2.66% 10,315 2.66% 10,315 2.66%
2014| PREVISION 10,695 3.69% 10,561 2.39% 10,829 4.98%
2015| PREVISION 11,115 3.92% 10,855 2.78% 11,374 5.03%
2016| PREVISION 11,577 4.16% 11,230 3.46% 11,924 4.83%
2017| PREVISION 12,031 3.92% 11,611 3.39% 12,451 4.42%
2018| PREVISION 12,517 4.04% 12,056 3.84% 13,010 4.49%

Los datos presentados corresponden a la Ultima proyeccion del grupo de demanda, realizada
en marzo de 2014, en la que se incluye en las proyecciones la curva de energia demandada y
entregada por la puesta en operacién de la planta de Montes del Plata.

2.3 Precio de los combustibles

Los pronésticos de precio del barril de petréleo se obtienen de la pagina de la EIA (US
Energy Information Administration). Hoy el barril de crudo WTI se encuentra aproximadamente
a 95 USD/barril. Se resuelve considerar un valor de 95 USD/barril. Se supondra disponibilidad
nula de gas natural argentino para PTA.!

Short-Term Energy Outlook, August 2014

West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Price ef
dollars per barrel

220 Historical spot price

200 ° poL b

STEO price forecast
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Note: Confidence interval derived from options market information for the 5 trading days ending Aug. 7, 2014.
Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-money options contracts.

Source: Short-Term Energy Outlook, August 2014.
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A partir de estos valores se estima un diferencial por tipo de combustible derivado y se
incorporan los costos de internacion proporcionados por ANCAP. Valores resultantes:
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Precio de combustible derivado 95
Fuel Oil (USD/Ton) 625
Gas Oil (USD/m3) 819
Fuel Oil Motores (USD/Ton) 684

La referencia para el valor del crudo Brent se estima en el entorno de 6 U$S/barril por

encima del WTI, segun valores actuales.

Tabla 1
Valores a ingresar en el modelo, WTI 95 U$S/bbl
; Potencia pleno . ;:sopl:ascl;f?lz ;:sopl:ascl;f?lz Variable_no Variable Variaplg
Unidad PCN (MW) PminTH (MW) carga pleno carga minima (:(?Jr;g;:\:\t/:mf nglﬂ\?\,nho Tonglsxlll\l;\ll?:o
gr/kWh gr/kWh
C. Batlle Motores 10.0 1.0 224.62 224.62 12.20 165.8 165.8
C. Batlle SalaB 50.0 20.0 359.56 471.50 10.74 235.5 305.4
C. Batlle Unidad 5 65.0 20.0 297.80 346.90 13.51 199.6 230.3
C. Batlle Unidad 6 113.0 30.0 289.68 374.90 12.09 193.1 246.4
PTA 48.0 15.0 224.64 348.19 8.71 226.5 346.3
CTR 104.0 20.0 285.75 585.79 4.22 281.3 572.2
TGAA 20.0 10.0 375.43 469.29 3.70 367.7 458.7
APR A 22.0 0.3 237.90 5412.23 10.00 240.7 5257.6
APRByYyC 24.0 0.3 244.40 6048.90 10.00 247.0 5874.9
Motores MVA, MVB 50.0 1.0 250.00 250.00 12.50 254.9 254.9
PTB - ciclo combinado 177.0 30.0 241.10 241.10 5.00 238.8 238.8

2.4  Importacion

Dada la situacion de los paises vecinos, en el caso base se modela el sistema sin
intercambios hasta la semana 36 de 2015. A partir de ese momento se modela tal como se
detalla a continuacion.

Modelado de Importacion

Optimizacién y simulacion

¢ Importacién Argentina:

Fuera de las semanas 48 a 10 (verano) y semanas 18 a 40 (invierno).

200MW a Costo Variable como fallal — 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se
establece como el de CTR+10%).

65% de disponibilidad en todos los postes de demanda.

e Importacion Conversora Melo:

Se modela en base a series crénicas en funcion de los PLDs del sistema
Brasilero.

Hasta fines de 2016 con 200MW disponibles fuera de las semanas 48 a 10
(verano).

70% de disponibilidad.
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200MW a Costo Variable como fallal — 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se
establece como el de CTR+10%) solo cuando el PLD en Brasil sea menor a 136
U$S/MWh

A partir de 2017 la potencia disponible sube a 300MW.

e Importacion a través de Conversora de Rivera
Semanas 1 a 17 y 41 a 52 en horas valle (poste 4)
70 MW a costo de PTA +10%
90% de disponibilidad

2.5 Parque generador nacional

La representacion corresponde a la potencia que efectivamente las unidades entregan
al sistema de trasmision descontando los consumos propios.

Ciclo Combinado: Se considera la planta de ciclo combinado a instalar en Punta del Tigre
segun datos de UTE (en la semana 26 de 2015 se espera la entrada en servicio de la primera
turbina(177 MW), quedando para la semana 41 de 2015 el ingreso al sistema de la segunda
turbina (177MW) y la combinacion del ciclo para la semana 39 de 2016 -incrementandose la
potencia a 532 MW, con una disponibilidad del 90% y una vida atil de 20 afios, costos
operacion y mantenimiento aproximadamente 5 US$/MWh operando con gas oil - se prevé en
la semana 39 de 2016). El costo variable del ciclo combinado alimentado con Gas Natural a 15
US$/MBTU se estima en 165 US$/MWh (162 US$/MWh + 3 US$/MWh variable no
combustible).

2.5.1 Factor de respuesta unidades térmicas de UTE:

Dado que en el invierno de 2014 el tiempo de convocatoria de las unidades térmicas es casi
nulo, debido a la alta hidraulicidad, se decide utilizar el mismo periodo que se usé para calcular
los valores de factores de respuesta para la PES de mayo-octubre 2014.

En rojo se muestran los valores propuestos para uso en los modelos como disponibilidad
fortuita.

Factor de respuesta de unidades térmicas del 01-Jun-2013 al 28-Feb-2014, 273 dias S8R

| Disponibilidad fortuita en modelo

100% 0O CONVOCATORIA

60%

90%

67.9%

53.1%
49.8%

42.5%

< S
=3
£ S

#NIA

10%
=
0% =
5TA sB
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Grafico 1
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Se adopté la siguiente tabla de valores base para la indisponibilidad fortuita.

Coef de Disponibilidad
(%)

50%

15% 60% 75%

75%

75%

90%

90%

90%

La disponibilidad fortuita de CB5 se lleva a 50% luego del mantenimiento de 2 meses previsto
para octubre - diciembre de 2014 y CB6 se lleva a 75% luego del mantenimiento previsto para

el otofio de 2015.

2.5.2

Generacioén Distribuida

Se muestra a continuacion los valores de potencia equivalente utilizados. Se represento
la generacion prevista descontados los consumos propios. La politica seguida al considerar las
ampliaciones del parque generador es incluir Gnicamente proyectos con una intencion clara de

ejecucion.
BIOMASA:
200 My
L Liderdat ER.T Bioener Alur Wayaitias Galofer Ponlar | Biomasa: UPM
Rosas (Fenirol) user
1ra etapa
MOMBRE
MALDON | PAYSAN [TACUARE| o, | BELLA |TACUARE| TREINTA RIO
UBICACION ADO DU MED URION MBS | ¥ TRES NEGRO
TIPO DE FUENTE PRIMARIA Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa | Biomasa
ANO DE INICIO oon4 | 2o | oome | oo | oo | zown | oo | oomi | omiz
SEMANA DE INICIO 18 28 a8 15 15 9 35 13 1
POTENCIA DISPONIELE My 1.0 4.9 .8 115 5.0 5.0 12.5 7.0 40.00 30.00
EACTOR DE UTILIZACION 15% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 95%
ANO COMIENZO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2017
SEMANA COMIENZO 1 1 1 1 18 1 1 13 1
ANO FIM 2012 2012 2012 2012 2015 2012 2012 2012 2017
SEMANA FIN 52 52 52 52 52 52 52 52 52
POTENCIA DISPONIELE 1.0 4.85 8.8 115 5.0 5 12.5 7 40
FACTOR DE UTILZACION 5.00% 40% 50% 50% 40% 50% 70% 20% 50%
Montes del Plata:
Se representa su ingreso de la siguiente manera:
Semana Potencia(MW)
hasta s40-2014 40
41-2014/52-2014 50
01-2015/ 14-2015 65
15-2015 en adelante 75
Mantenimientos
10-2015/11-2015 | solo en 2015
s46 / s47 periédico
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EOLICA:

Fecha de Entrada en servicio

Parque Afio Semana POTENCIA

AGROLAND 2008 18 0.25

PARQUE EOLICO LOMA ALTA - CENTRAL 1 2008 29 7.8
CARACOLES 1 2009 6 10

NUEVO MANANTIAL CENTRAL 2 2009 48 4
CARACOLES 2 2010 25 10
PARQUE EOLICO MAGDALENA 2011 14 17.2
ENGRAW 2012 48 1.8

SANTA FE 2013 30 0.9

PARQUE EOLICO MALDONADO 2014 14 50
CUCHILLA DEL PERALTA | 2014 19 50
PARQUE EOLICO LIBERTAD 2014 29 7.75
LUZ DE RIO 2014 30 50

MINAS | 2014 35 42

PARQUE EOLICO FLORIDA | 2014 35 50
LUZ DE LOMA 2014 35 20

LUZ DE MAR 2014 35 18

JUAN PABLO TERRA 2014 36 30
JUAN PABLO TERRA 2014 38 34.8
PARQUE EOLICO ARTILLEROS 2014 46 30
PARQUE EOLICO ARTILLEROS 2015 3 35.1
TALAS DEL MACIEL II 2015 11 25
TALAS DEL MACIEL | 2015 14 25
PARQUE EOLICO CARAPE | 2015 20 25
TALAS DEL MACIEL II 2015 24 25
TALAS DEL MACIEL | 2015 27 25
PERALTA 1 GCEE 2015 27 50
PARQUE EOLICO KIYU 2015 27 24
PARQUE EOLICO CARAPE | 2015 33 25
ARIAS 2015 40 35

PERALTA 2 GCEE 2015 40 50
PARQUE EOLICO KIYU 2015 40 24.6
VALENTINES 2015 44 35

PAMPA 2015 48 70

PARQUE EOLICO CARAPE lI 2015 51 20
PARQUE EOLICO NUEVO PASTORALE | 2015 51 25
ARIAS 2016 1 36
VALENTINES 2016 5 35

PAMPA 2016 9 70

PARQUE EOLICO CARAPE II 2016 11 20
PARQUE EOLICO NUEVO PASTORALE | 2016 11 24.2
PARQUE EOLICO FLORIDA II 2016 14 25
PARQUE EOLICO MALDONADO Il 2016 14 25
PARQUE EOLICO FLORIDA II 2016 18 25
PARQUE EOLICO MALDONADO Il 2016 18 25
PALOMAS 2016 26 35

PALOMAS 2017 1 36

Las fechas corresponden al ajuste realizado en setiembre de 2014.

FOSIL:

L.JTE Zendaleather
Diesel
NOMERE
UBICACION WARIOS |WMONTEVIDECD
TIPD DE FUENTE PRIMARILA, Fdsil Fisil
ANG DE INICIO 5005 S008
SEMANA DE [MICIC 1 B
POTENCIA DISPOMIBLE MW 5.0 320
FACTOR DE UTILIZACION 2% 25%
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FOTOVOLTAICA:

Se espera tener 30 MW disponibles a partir del 01/01/2015. Luego aumentarian a 60 MW en
julio de 2015y se llegaria a 180 MW en enero de 2016.

3. PAM octubre 2014

Se corrieron los casos, con EDF sin CAR y SImSEE version 4.40.

Sigue un diagrama con el cronograma propuesto para los mantenimientos de las unidades
térmicas de UTE en el periodo octubre 2014 a diciembre 2016.

Grafico 2

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES
TERMICOS DEL S.I.N. ANO 2014

olalala|lw|(w|I=|=|>2>2]>2>2>2|0(0]l0]| O
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PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES TERMICOS DEL S.I.N. ANO 2016

BIE\E|5I8I2\2832\ 582825522 8878232 25 2)232213/212/2)\2)8)8|5|85|5(8|5|5|2(2|2|2|4|8|8|&
R A S N R I I S B N EI N R B E R E E R R R B H E B R R N A E R M B B E N R B R B R EIEIRR
N G N G R E E B E M B B N E B RN M ENEHE E R B R R R I B E R R B B R EEEEE

[N X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CBU5S

CBUb6

CBM

CTR1

CTR2

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4

PTAS

PTAG

Comentarios:

e El color rojo indica la ventana posible de mantenimientos y la X indica donde se elige el mantenimiento y su extension.

e El color naranja es un escenario pesimista posible.
e Paralos motores de Central Batlle se indica la cantidad de unidades indisponibles por semana.

e El color negro indica unidad indisponible forzada (por indisponibilidad fortuita o extension de trabajos programados mas alla de lo previsto).

Los trabajos previstos sobre las unidades hidraulicas, no tendran impacto significativo sobre el sistema debido a su duracion y flexibilidad en las
ventanas temporales solicitadas (es posible ubicarlos en momentos propicios para el sistema)
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Se muestra a continuacion un grafico con la potencia media mensual resultante de aplicar el PAM y bajo
las hipotesis de importaciéon y expansion utilizadas (unidades no hidraulicas):

Gréfico 3

EVOLUCION PREVISTA DEL
RESPALDO NO HIDRAULICO DEL SISTEMA
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Sigue un diagrama con el cronograma propuesto para los mantenimientos de las unidades
hidraulicas de UTE en el periodo octubre 2014 a diciembre 2016.
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PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES
HIDRAULICOS ANO 2014

36 | 06-Sep
37 | 13-Sep
38 | 20-Sep
39 | 27-Sep
40 | 04-Oct
41 | 11-Oct
42 | 18-Oct
43 | 25-Oct
44 | 01-Nov
45 | 08-Nov
46 | 15-Nov
47 | 22-Nov
48 | 29-Nov
49 | 06-Dec
50 | 13-Dec
51 | 20-Dec
52 | 27-Dec

BAY1

BAY2

BAY3

PAL1

PAL2

PAL3

BON1

BON2

BON3

BON4

CTM1

CTM2

CTM3

CTM4

CTM5

CTM6

CT™M7

CTM8

CTM9

CTM10

CTM11

CTM12

CTM13

CTM14

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES TERMICOS DEL S.I.N. ANO 2015

10-ene

14-feb
21-feb

18-jul

1 [03-ene
3 | 17-ene
4 | 24-ene
5 | 31-ene
6 | 07-feb

2

9 | 28-feb
10 | 07-mar
11 | 14-mar
12 | 21-mar
14 | 04-abr
15| 11-abr
16 | 18-abr
17 | 25-abr

7
8
bl 13 | 28-mar

BAY1

BAY2

18 | 02-may
19 | 09-may
20 | 16-may
21 [ 23-may
22 | 30-may
23| 06-jun
24 | 134un
25 | 20-jun
26 | 27-jun
27 | 04-jul
28| 11-jul
29

30 | 25-jul
31| 0l-ago
32 | 08-ago
33 [ 15-ago
34 | 22-ago
35 | 29-ago
36 | 05-sep
37 | 12-sep
38 | 19-sep
39 | 26-sep
40 | 03-oct
41 | 10-oct
42 | 17-oct
43 | 24-oct
44 | 31-oct

45 | 07-nov
46 | 14-nov
47 | 21-nov
48 | 28-nov
49 | 05-dic
50 | 12-dic
51 | 19-dic
52 | 26-dic

x
x

BAY3

PAL1

PAL2

PAL3

BON1

BON2

BON3

i! I
x
=

BON4

CTM1

CTM2

CTM3

CTM4

CTM5
CTM6

CTM7

CTM8

CTM9

CTM10|

CTM11]

CTM12|
CTM13|
CTM14

P e

3.1 Analisis de mantenimientos mayores de Trasmision

No se tiene fecha confirmada para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de
500kV de la subestaciones del SIN.
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periodo octubre 2014 a marzo de 2015. Para EDF se toma la falla promedio en 5 semanas m

efectos de considerar el beneficio por el uso del lago de Salto Grande.

Sigue un gréfico con la evoluci

3.2
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Gréfico 5: EDF sin CAR
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A continuacién se presentan graficamente las curvas de excedencia de falla semanal.
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Gréfico 7: EDF sin CAR
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Si bien la corrida con SImMSEE despacha menos falla que la corrida con EDF, en los dos
modelos los valores de falla alcanzados estan por debajo de los niveles de riesgo aceptados
habitualmente.
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3.3 Evolucién de la cota del lago de Bonete

Gréfico 9: EDF sin CAR

Excedencia de cota Terra
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Nota: en EDF no se permite a la simulacion bajar el lago de Bonete de los 72.3m. Se observa
gue en las 5 peores cronicas el modelo lleva el lago al minimo permitido.

Gréfico 10: SImSEE v4.40
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Nota: en SImSEE no se restringio la operacion del lago a un minimo de 72.3. Este modelo
tampoco puede evitar vaciar el lago en las 5 peores crénicas.
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3.4 Balance energético y costos

BALANCE ENERGETICO Y COSTOS

SImMSEE PT 14-067
semana 39 de 2014 a 12 de 2015 de simsee
GENERACION (GWh) SimSEE COSTO (MUS$) SimSEE
Terra 457 Batlle 52 Unidad 9,5
Baygorria 308 Batlle 62 Unidad 24,9
Palmar 886 Batlle Sala B 51
Rio Negro 1651 Motores FO 27,6
Salto Grande 1600 Térmico Fuel oil 67,1
Total Hidraulica 3251 Ciclo Combinado 0,0
Batlle 52 Unidad 47 Térmico GN 0,0
Batlle 62 Unidad 129 PTA GO 78,1
Batlle Sala B 22 CTR 1,2
Ciclo Combinado 0 APR 24,3
PTA TGE GO 345 AGGREKO 0,4
CTR 4 Térmico gas oil 104,0
APR 100 Total Térmico 171,2
AGGREKO 2 Salto Grande 16,0
Motores 166 RIVERA 70 MW 0,0
Total Térmica 815 CONTINGENTE RESTO 0,0
RIVERA 70 MW 0 MELO 0,0
CONTINGENTE RESTO 0 Edlica privados 55,3
MELO 0 GEN DIST (biomasa+fésil+MdP) 31,1
Eélica UTE 192 UPM 15,9
Edlica privados 692 Solar 11
Edlica Total 884 Exportacién
GEN DIST (biomasa+fésil+MdP) 345
UPM 110 Total Intercambios -1,2
Solar 12 Total Autop + otros 48,1
Exportacion -120 FALLA 1

FALLA 1
FALLA 2
FALLA 3
FALLA 4
TOTAL Falla

Demanda Total

FALLA 2
FALLA 3

FALLA 4
TOTAL Falla
Costo Operativo UTE

335,8

Costo Operativo Pais

Costo Total UTE
Costo Total Pais

320,3

Cota promedio final (m)

74,56

PAM 2014-10-2
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EDF:
BALANCE ENERGETICO Y COSTOS

PAM 2014-10-2 -
Semanas 39/2014 a

12/2015 COSTOS ESCALADOS

2014 S| - 2015 SI - 2016 NO - 2017 NO -

ESCENARIO Seco - Costos - (0.0% - 100% )

GENERACION (GWh) | caso - base - COSTO (MUS$) gzz )
Terra 458 Térmico fuel oil 35,8
Baygorria 342 Térmico fuel oil Motores 24,3
Palmar 905 Térmico gas oil 78,9
Total Rio Negro 1705 Térmico gas 0,0
Salto Grande 1629 Total Térmico 139,0
Total Hidraulica 3334 Salto Grande 16,3
Batlle 52 Unidad 47 CEMSA | +GMSA 0,0
Batlle 62 Unidad 108 RIVERA 70 MW 0,0
Batlle Sala B 21 CONTINGENTE INV - Garabi 0,0
PTA TGE GN 0 Melo 0,0
PTA TGE GO 334 SID 0,0
PTA CCGN 0 ARG 0,0
PTA CC GO 0 GENDIST 34,5
CTR 12 UPM 17,6
Motores 146 EOLICA 60,4
Total Térmica 668 GEN ARREND. AGGREKO 1,3
CEMSA | +GMSA 0 APRs adicionales 0,0
RIVERA 70 MW 0 APR GO 32,2
CONTINGENTE INV - Garabi 0 Exportacion -2,6
Melo 0
SID 0 Total Intercambios -2,6
ARG 0 Total Autop + otros 1125
GENDIST 384 FALLA 1
UPM 121 FALLA 2
EOLICA 920 FALLA 3
GEN ARREND. AGGREKO 5 FALLA 4
APRs adicionales 0 TOTAL Falla
APR GO 133 Costo Operativo UTE 345,0
Exportacion -256 Costo Operativo Pais

FALLA 1 Costo Total UTE
FALLA 2 Costo Total Pais 330,2
FALLA 3 Cota promedio final (m) 74,89

FALLA 4

TOTAL Falla

Demanda Total 5311

Nota: a los efectos de valorar la falla se tomaron los valores decretados por el P.E. (CTR+10%
para el primer escalon, 600 U$S/MWh para el segundo, 2400 U$S/MWh para el tercero y 4000
U$S/MWh para el cuarto).
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4. ANEXOS

4.1

ANEXO 1- Informacion de Agentes

Montes del Plata: Realizara una parada en marzo de 14 a 20 dias y luego realizara sus
mantenimientos en noviembre (14 a 20 dias), seguramente junto a la parada de UPM.

4.2

Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades generadoras de

UTE

CENTRALES TERMICAS

Enviado por:

Tacuabé Cabrera

05/09/2014

Fecha de recepcién:

Solicitud de aclaracion:

Afo 2014:

Identificacion del Participante o Agente solicitante (Central en el
caso de UTE)

Central Batlle

CTR

Identificacion del o los equipos que estaran indisponibles
(unidad generadora)

Sala B

Unidad 5

Unidad 6

1

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar;

Programado
/Sustitucion curvas
inferiores de la caldera

Programado /Cambio
de
termocuplas/Actualiza
ciéon AVR (Automatic
Voltage Regulator)

Actualizacion AVR

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o

Trasmisores, identificacion de los Distribuidores y Grandes
Consumidores, si los hubiere, que resultaran afectados;

seguridad del sistema, de existir; No hay Nohay Nohay
Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas . - ) »
posibles para realizacion del mismo. A su vez informar, 80 dias a partr de 15 al 29/9 A continuacién de
. ’ octubre CTR1_(Dos dias

preferencias de fechas. (Dos dias)
Estimacion de las restricciones que resultan del mantenimiento ] ' .

. f 9 [N Ninguna Ninguna Ninguna
(por ejemplo en la capacidad de generacion o de trasmisién);
Idelnulflcacnpr) .de o_tros equipos que pueden verse afectados por No hay No hay No hay
la indisponibilidad;
Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,
constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso de| No No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se
consideren relevantes y de interés, tales como motivos que
dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de|
incertidumbre sobre duracion de trabajos o sobre las fechas de
realizacion de los mismos, etc.

Pendiente de
adjudicar K45477
(05/09/14 se envia
propuesta de
adjudicacién por
comisién asesora) 30
dias de trabajo 2015

Pendiente de
adjudicar K45477
(05/09/14 se envia
propuesta de
adjudicacioén por
comisién asesora) 30
dias de trabajo 2015

PAM 2014-10-2
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Identificacién del Participante o Agente solicitante (Central en el
caso de UTE)

Motor Wartsila

Identificacion del o los equipos que estaran indisponibles
(unidad generadora)

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar;

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o
seguridad del sistema, de existir;

No hay

No hay No hay

Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas
posibles para realizacion del mismo. A su vez informar|
preferencias de fechas.

Estimacion de las restricciones que resultan del mantenimiento
(por ejemplo en la capacidad de generacion o de trasmision);

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna [ Ninguna

Identificacion de otros equipos que pueden verse afectados por|
la indisponibilidad;

No hay

No hay

No hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,
constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso de|
Trasmisores, identificacion de los Distribuidores y Grandes|
Consumidores, si los hubiere, que resultaran afectados;

S

No

No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se|
consideren relevantes y de interés, tales como motivos quel
dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de
incertidumbre sobre duracion de trabajos o sobre las fechas de|
realizacién de los mismos, etc.

Afo 2015:

Identificacion del Participante o Agente solicitante
(Central en el caso de UTE)

Central Batlle

CTR

Identificacién del o los equipos que estaran indisponibles
(unidad generadora)

SalaB

Unidad 5

Unidad 6

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a|
realizar;

Programado
/Sustitucion
curvas inferiores
de la caldera

Programado /
cambio tubos
condensador

Programado
/cambio partes
calientes

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad
o seguridad del sistema, de existir;

No hay

No hay

No hay

Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas
posibles para realizacién del mismo. A su vez informar

40 dias a partir de

60 dias (fedcha de
prevista
16/03/2015, la
Gtima fecha seria

7 dias (segundo

Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultaran
afectados;

: octubre el 19/6/2015) por semestre)
preferencias de fechas. el contrato de
reentubado de
condensado
Estimacion de las restricciones que resultan del
mantenimiento (por ejemplo en la capacidad de Ninguna Ninguna Ninguna
generacion o de trasmision);
Identificacion dg _otros_ equipos  que pueden verse No hay No hay No hay
afectados por la indisponibilidad;
Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,
constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso
de Trasmisores, identificacion de los Distribuidores y No No

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se
consideren relevantes y de interés, tales como motivos
que dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de
incertidumbre sobre duracién de trabajos o sobre las
fechas de realizacion de los mismos, etc.

Pendiente de
adjudicar K45477
AGC (05/09/14 se
envia propuesta de

adjudicacién por

comisién asesora)

30 dias de trabajo
2015 no_
indispone
maquina

Pendiente de
adjudicar K45477
AGC (05/09/14 se

envia propuesta
de adjudicacion
por comisién
asesora) 30 dias
de trabajo 2015
no indispone
maquina
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Identificacion del Participante o Agente solicitante

(Central en el caso de UTE) PTA

Identificacién del o los equipos que estaran indisponibles

(unidad generadora) 1 2 3 4 5 6
. A . - . Programada/ | Programada/ Cambio de turbina

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a Cambio de /Se sustituye la ESN 191589 x

realizar;

seccién caliente ESN 191550.
Ensayo_s a reallzgrse que puedeg _afectar la confiabilidad No hay No hay
o seguridad del sistema, de existir;
10 dias / al

Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas
posibles para realizacién del mismo. A su vez informar
preferencias de fechas.

cumplir 1786 hrs
de servicio a

7 dias / al cumplir 1498 hrs de
servicio a partir de hoy

partir de hoy
Estimacion de las restricciones que resultan del
mantenimiento (por ejemplo en la capacidad de Ninguna Ninguna
generacion o de trasmision);
Identificacion d_e _otros_ equipos  que pueden verse No hay No hay
afectados por la indisponibilidad;
Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,
constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso|
de Trasmisores, identificacion de los Distribuidores y No No

Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultaran
afectados;

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se|
consideren relevantes y de interés, tales como motivos
que dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de|
incertidumbre sobre duracion de trabajos o sobre las
fechas de realizacion de los mismos, etc.

Faltan 10080 hs
para préximo
cambio de
Seccién Caliente.
Esta unidad tiene

Faltan 11347 hs
para préximo
cambio de
Seccién Caliente.

Faltan 8434 hs
para préximo
Cambio Seccion

laLPT nueva [Unidad reparada a| caliente. No se
colocada en julio| nuevo. No se prevé trabajos en
2013. No se prevé trabajos en este periodo.

prevé trabajos en
este periodo

este periodo.

Faltan 1786 hs para
préximo cambio de
Seccion Caliente.

Faltan 8438 hs para proximo cambio
de Seccion Caliente. No se preveen
trabajos en este periodo. A esta
unidad le faltan 1498 hs para llegar a
las 25000 hs (valor aprox. para
overhaul). Dalla Zuanna opina que
deberiamos consumir la vida de la
seccién caliente remanente
(controlando el estado gral de la
maquina con boroscopias) y en ese
momento llevar la unidad a
Overhaul.

Faltan 8626 hs
para préximo
Cambio de
Seccion Caliente.
No se prevé
trabajos en este
periodo.
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Identificacion del Participante o Agente solicitante|
(Central en el caso de UTE)

Motor Wartsila

Identificacién del o los equipos que estarén indisponibles
(unidad generadora)

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a|
realizar;

Programado

Programado
18000 hrs

Programado
18000 hrs

Programado

24000 hrs 24000 hrs

Programado
24000 hrs

Programado

18000 hrs

Programado
18000 hrs

Programado
18000 hrs

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad
0 seguridad del sistema, de existir;

No hay No hay No hay No hay

No hay

No hay

No

hay No hay

Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas
posibles para realizacién del mismo. A su vez informar
preferencias de fechas.

Agosto 30

Junio 5 dias | Junio 5 dias | Abril 30 dias

dias

Julio 30 dias

Mayo 5 dias

Junio

Setiembre 5

5 dias dias

Estimacion de las restricciones que resultan del
mantenimiento (por ejemplo en la capacidad de
generacion o de trasmision);

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Identificaciéon de otros equipos que pueden verse|
afectados por la indisponibilidad;

No hay

No

hay No hay

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa,
constancia del acuerdo con la otra empresa. En el caso
de Trasmisores, identificaciéon de los Distribuidores y
Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultaran
afectados;

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se
consideren relevantes y de interés, tales como motivos
que dificultan cambiar las fechas solicitadas, causas de
incertidumbre sobre duracion de trabajos o sobre las
fechas de realizacién de los mismos, etc.

Central Batlle C.B. Motores Wartsila

CTR PTA

TGAA

SalaB| Us | Us 1 2 3 4 5 6

7

8 Ul U2 Ul U2 U3 U4

uUs

U6

Repuesto

Ul

2d

Mantenimiento Mayores con duracién igual o mayor a 60 dias Central Batlle

Revisiones (CTR y TGAA son de 15 dias, PTA de 10 dias cambio seccién caliente)

FIS depende de la decisién que se tome en préximos dias

Para todos los casos las revision a partir del 2014 dependeran del régimen de funcionamiento

Overhaul (CB Motores 30 dias, CTR maés de 90d, TGAA 2 meses y PTA que implica cambio de turbina 7 dias) No
maodificables, salvo inconvenientes con suministros o servicios
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CENTRAL

Terra, Baygorria y Palmar

Enviado por:

Roberto Reyes

Fecha de recepcion:

12/09/2014

Solicitud de aclaracion:

efef -

Tipo de Generacion:

Hidraulica

Unidades informadas:

BON1-BON4, BAY1-BAY3, PAL1-PAL3

Afo 2017-2015

Identificacion del Participante o Agente solicitante (Central en el caso de
UTE)

CH Terra

CH Terra

CH Terra

CH Baygorria

CH Baygorria

CH Constitucién

Identificacién del o los equipos que estaran indisponibles (unidad generadora)

us

Uil

U2

Ul

U3

Ul

Tipo de mantenimiento, motivo y objetivos del trabajo a realizar;

Mantenimiento
programado.
Inspeccién
Cojinete Guia de
Turbina

Mantenimiento
programado.
Relleno del anillo
de garganta.

Mantenimiento
programado.
Inspeccion
Cojinete Guia de
Turbina

Reparacion nuevas
fisuras rotor

Mantenimiento
programado

Mantenimiento
programado

Ensayos a realizarse que pueden afectar la confiabilidad o seguridad del
sistema, de existir;

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Protecciones de los
trafos a cambiar

Cantidad de dias previstos de mantenimiento y ventanas posibles para
realizacion del mismo. A su vez informar preferencias de fechas.

15 dias en el
segundo
semestre

15diasenel
primer semestre
2015

15 diasenel
primer semestre
2015

7 dias en segundo
semestre de 2014

13 dias en segundo
semestre de 2014

15 dias en primer
semestre 2015

Estimacion de las restricciones que resultan del mantenimiento (por ejemplo
en la capacidad de generacion o de trasmision);

Disminucion de la
potencia de la
Central en 38 Mw

Disminucién de la
potencia de la
Central en 38 Mw

Disminucién de la
potencia de la
Central en 38 Mw|

Disminuci6n de la
potencia de la Central
en 26 Mw

Disminucion de la
potencia de la Central
en 36 Mw

Disminucién de
potencia de la
Central en 111 Mw

Identificacion de otros equipos que pueden verse afectados por la
indisponibilidad;

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Si el mantenimiento involucra equipos de otra empresa, constancia del
acuerdo con la otra empresa. En el caso de Trasmisores, identificacion de los
Distribuidores y Grandes Consumidores, si los hubiere, que resultaran
afectados;

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Observaciones que a juicio del Agente o Participante, se consideren
relevantes y de interés, tales como motivos que dificultan cambiar las fechas
solicitadas, causas de incertidumbre sobre duracion de trabajos o sobre las
fechas de realizacion de los mismos, etc.

El trabajo debe
realizarse a la
brevedad posible, esta
estimado para el
29/9/2014 por espera
de contratos externos

No corresponde
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PLANIFICACION QUINQUENAL 09-2014

Terra Baygorria Constitucion

Ul U2 U3 U4 U1 u2 U3 Ul u2 U3 Observaciones
2014 | 28 15d 7d 13d
1S
2015 12d 12d 13d 16d
s 13d 16 d
1s
2016 12d 12d 13d 16d
2 13d 16 d
1s
2017 12d 12d 13d 16d
i 13d 16d
1s
2018 12d 12d 13d 16d
i 13d 16 d
2019 (1S| 12d 12d 16 d

Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades generadoras de CTM-SG

CENTRAL CTM-SG
Enviado por: CT™M
Fecha de recepcion: 13/08/2014
Solicitud de aclaracion: | --/--/--

Tipo de Generacion: Hidraulica
Unidades informadas: lal4

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTACIONAL DE GENERADORES

CTM SALTO GRANDE

Prog. Estacional Noviembre/2014 - Abril/2015
Dia Dia Tipo de Tarea Dia Dia Tipo de

Maquina Desde Hasta Mantenimiento Desde Hasta Mantenimiento
SGDEHIO1 | 16-11-15  31-01-16 Mantenimiento Mayor General

SGDEHIO02 | 13-01-16 16-04-16 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHIO3 | 12-11-18 29-01-19 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHIO04 | 10-01-19 12-04-19 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHIO5 | 17-11-14 31-01-15 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHIO06 | 05-01-15 31-01-15 Mantenimiento Menor |Transformador de bloque
SGDEHIO7 | 14-11-16 29-01-17 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHIO8 | 12-01-17 14-04-17 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHIO9 | 11-11-19 27-01-20 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHI10 | 23-01-20 14-04-20 Mantenimiento Mayor |General

SGDEHI11 | 13-11-17 | 28-01-18 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI12 | 11-01-18  12-04-18 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI13 | 02-02-15 | 23-04-15 Mantenimiento Mayor General

SGDEHI14 | 04-05-15 16-05-15 Mantenimiento Menor |Generador

Tarea
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